

INTERNAL BRIEFING PROPOSAL • 2026

西安微短剧产业服务中心 建设汇报方案

深度研判 · 体系设计 · 落地执行路径

覆盖产业联盟、出海、审批、发行投流、版权、AI 研发六大板块

汇报主题：西安微短剧产业服务中心总体建设与分阶段落地

文档性质：决策汇报 / 可执行实施方案（非宣传册）

适用范围：市委宣传部 / 文旅广电系统 / 园区运营方 / 产业联盟筹备组

建议周期：启动期 90 天 · 成型期 12 个月 · 标杆期 24 个月

版本：V1.0 · 2026 年 7 月

目录

1. 汇报摘要与核心结论
2. 产业背景与西安比较优势深度分析
3. 问题诊断：西安微短剧产业的结构性矛盾
4. 总体定位、目标体系与组织架构
5. 六大板块建设方案（联盟 + 五大中心）
6. 协同机制与“一站式服务”流程
7. 分阶段落地路线图（90天 / 12个月 / 24个月）
8. 预算框架、KPI与考核机制
9. 风险清单与保障措施
10. 请示事项与下一步行动

一句话定位：把西安从“全国微短剧承制高地”升级为“合规—生产—发行—出海—版权—AI”全链路服务枢纽，形成可复制的产业公共服务平台。

一、汇报摘要与核心结论

1.1 为什么现在必须建“服务中心”

西安已具备全国领先的承制产能与政策窗口，但产业正从“代工拍摄、规模扩张”转向“精品化、全链条、全球化”。对标杭州视听出海服务、郑州出海补贴、广西东盟通道等地方动作，西安缺的不是产量，而是**面向企业可感知、可预约、可考核的公共服务枢纽**。

- 全国侧：微短剧进入分类分层监管、精品化与“微短剧+”政策主航道；出海从译制搬运走向本土化与价值链竞争。
- 西安侧：政策要求聚焦人才、企业、载体、作品、环境；强调出海服务、AI 融合、监测体系与包容审慎监管。
- 企业侧痛点高度集中：备案周期不确定、投流获客成本攀升、版权确权难、出海合规与本地化缺位、AI 工具散落难落地。

1.2 核心结论（供决策）

结论	说明
建什么	组建“1 个产业联盟 + 5 个专业中心”的服务共同体，由服务中心统筹运营。
不建什么	不替代市场主体做内容生产；不另起一套与现有备案/园区/基金冲突的行政体系。
怎么赢	以“审批提速 + 投流提效 + 版权变现 + 出海成单 + AI 降本”五条可量化服务线形成粘性。
怎么落地	先做最小可行中枢（MVP）：联盟秘书处 + 审批辅导窗口 + 投流数据工作室 + 出海项目库，90 天见效。

二、产业背景与西安比较优势深度分析

2.1 全国产业阶段判断

维度	当前特征	对西安的含义
监管	重点/普通/其他分类管理，备案与合规成为入场券	审批辅导是刚需公共服务
内容	从爽文代工到精品化、“微短剧+”跨界	西安文旅/非遗/红色资源可转化 IP
商业	国内获客成本上升，付费与广告双轮	发行投流中心需做“降本增效”工具
出海	收入高增长，竞争转向本土化与合规	西安需从承制外溢到“抱团出海”
技术	AIGC 贯穿剧本—译制—素材—投放	AI 中心应做行业场景落地，而非空转模型

2.2 西安已有基础（可复用资产）

产能与载体 承制份额长期领先；沣西“造梦工厂”、未央视频文化产业园、网络影视产业基地等载体可承接服务中心物理落点。	政策与资金 省“微短剧+”行动、市产业培育方案、专项基金（如繁星剧影）与版权工作服务站，可嵌入服务中心“政策兑现”模块。
人才与科教 高校影视/传媒/AI 资源丰富；可做订单式培养与实训基地，服务中心负责岗位标准与实习对接。	文化资源 丝路、文博、非遗、红色与都市题材供给充足，适合打造“长安叙事”差异化出海与精品线。

2.3 对标城市：西安应补齐的“服务缺口”

对标	他们在做什么	西安可借鉴的落地抓手
杭州	视听产业专属服务中心、出海实验区	设立一站式窗口 + 出海合规包
郑州	专项基金 + 出海创作补贴	服务中心做项目申报辅导与绩效核验
广西	东盟跨境通道	西安可做“丝路/中亚/俄语区 + 北美译制”双通道

三、问题诊断：结构性矛盾

西安的核心矛盾不是“没有产业”，而是**产能强、服务散、价值链短、品牌弱**：大量企业停在承制环节，难以向 IP、发行、出海与技术服务攀升。

矛盾	表现	若不解决的后果
代工锁定	接单拍摄为主，议价弱	利润薄、抗风险差，被外地平台/资本虹吸
合规不确定	材料反复、周期不可预期	错失档期，精品与出海项目不敢落西安
发行碎片化	投流靠个人经验，复盘不共享	获客成本失控，爆款不可复制
版权资产沉睡	确权慢、授权乱、维权贵	融资与交易难，IP 无法沉淀
出海单兵作战	缺本地化、评级、结算服务	只能做国内代工，错过全球增量
AI 工具空转	工具多、标准少、场景浅	降本口号多，产线改造少

四、总体定位、目标体系与组织架构

4.1 定位

西安微短剧产业服务中心 = 政府引导、联盟共建、市场化运营的**产业公共服务平台**。对外统一品牌，对内六大板块专业分工；对企业提供“可预约、可追踪、可评价”的服务产品。

4.2 三年目标（建议稿）

周期	定性目标	量化目标（可按实况微调）
90 天	中枢立起来、窗口开起来	入驻企业 ≥80；完成备案辅导 ≥60 单；出海项目库 ≥20 个；周报制度上线
12 个月	服务成体系、数据能说话	服务企业 ≥400；备案一次通过率提升 ≥20pct；投流复盘样本 ≥150 部；版权确权/登记辅导 ≥200 件；促成出海签约 ≥15 单
24 个月	成为西部枢纽、全国样板	联盟成员 ≥300；“长安故事”精品线 ≥30 部；AI 工具链覆盖本地产业线 ≥50 家；形成可输出的服务标准包

4.3 组织架构（建议）

层级	职责	人员配置（起步）
理事会 / 联席会	重大事项决策、政策协调	宣传/文旅广电/园区/重点企业代表
服务中心主任办	统筹 KPI、预算、品牌、跨中心协同	主任 1 + 综合 2
联盟秘书处	会员发展、标准、活动、供需撮合	3-4 人
五大中心	专业服务交付	每中心 2-5 人（可兼职/派驻）
运营支撑	数字化系统、客服工单、财务法务	3-5 人 + 外包

起步总编制建议 **20-28 人**（含派驻），重服务交付轻行政膨胀；专业能力不足部分采用“中心自有 + 联盟专家库 + 采购服务商”混合模式。

五、六大板块建设方案

5.1 西安微短剧产业联盟（生态底座）

定位 资源撮合与标准共建平台，不是空壳协会。

深度分析

联盟价值在于降低“找剧本、找演员、找投放、找出海渠道”的搜索成本，并把分散企业组成可谈判的“西安供给方”。没有联盟，五大中心会变成孤立窗口。

落地动作

- 1. **会员分层**：核心会员（制作/平台/投资）/ 专业会员（后期、投放、法务、AI）/ 观察会员（高校、个人工作室）。
- 2. **三项刚需产品**：① 每月供需对接会；② 项目路演日；③ 合同与结算争议调解绿色通道。
- 3. **标准共建**：先出《西安微短剧承制服务规范》《素材交付清单》《投流复盘最小数据集》三份可执行标准。
- 4. **90 天里程碑**：发展核心会员 ≥40，完成 2 场对接会，上线会员名录与可检索能力图谱。

5.2 审批中心（合规提速引擎）

定位 备案辅导与合规预审前台，不替代法定审批。

深度分析

企业最怕“材料退回一档期错过”。审批中心应把隐性经验显性化：检查清单、高频驳回原因库、政策答疑与窗口预约。

服务产品包

产品	内容	交付物
备案预检	材料完整性与风险点预审	预检报告 + 修改清单
合规会诊	题材边界、价值观、未成年人等专题	会诊纪要
政策导航	奖补/基金/“微短剧+”申报辅导	申报材料包
上线复核	成片关键风险再检	复核意见

落地指标

- 预检响应：工作日 **T+2** 出意见；紧急档期 T+1。
- 建立“驳回原因 Top20”知识库，月度更新。
- 与主管部门建立周例会，只谈共性问题，不干预个案裁量。

5.3 发行投流中心（增长与数据引擎）

定位 宣发策略 + 投流提效 + 数据复盘，不做与企业争利的广告代理垄断。

深度分析

西安承制强、发行弱。中心应沉淀“西安样本”：题材×平台×素材×出价×回收的复盘库，帮助中小团队少交学费。

落地动作

- 1. 组建投流工作室：策略顾问+素材优化+数据分析（可联合优质服务商）。
- 2. 推出《新剧发行体检》：上线前素材诊断、冷启动方案、止损阈值。
- 3. 建设脱敏复盘库（会员共享）：至少覆盖 150 部有效样本/年。
- 4. 每月发布《西安微短剧投放风向简报》（内部版）。

5.4 短剧出海服务中心（增量突破口）

定位 从“会拍”升级到“能卖到海外”。

深度分析

出海已从规模扩张进入价值竞争：本土化、评级合规、版权清晰、结算稳定比单纯译制更关键。西安应组织“抱团出海”，避免企业单兵撞墙。

可执行工作流（单项目）

阶段	动作	责任方
选品	题材适配评估（北美/东南亚/中东等）	出海中心 + 联盟专家
合规	版权链清晰、敏感内容本地化改造建议	出海 + 版权 + 审批
译制	字幕/配音/文化梗替换（AI+人工审校）	出海 + AI
发行	对接平台/发行代理，谈判分成与排期	出海中心
投放	海外素材测试与账户合规	出海 + 投流
结算	回款跟踪、纠纷协助	出海 + 法务支撑

90 天里程碑

- 建立海外渠道清单（平台/发行/本地化供应商）≥30 家。
- 入库可出海项目 ≥20 个，完成 5 个深度诊断。
- 促成至少 3 个试点项目进入译制或发行谈判。

五、六大板块建设方案（续）

5.5 版权服务中心（资产化底座）

定位 确权—登记—授权—维权全链条，让作品变成可交易资产。

深度分析

没有清晰版权，融资、出海、分账都会卡死。应与省版权工作服务站、公证/存证机构打通，避免重复建设。

落地产品

- 1. **确权包**：剧本/成片/OST/海报分层确权指引 + 存证通道。
- 2. **交易包**：授权合同范本（国内发行/出海/二创）+ 分账条款库。
- 3. **维权包**：侵权监测线索收集、证据固定指引、调解/诉讼转介。
- 4. **金融接口**：为基金尽调提供版权权属清单模板。

指标

- 12 个月辅导确权/登记 ≥200 件；合同范本下载/使用 ≥500 次。
- 重大侵权案件协助响应 ≤3 个工作日。

5.6 AI 研发中心（降本增效发动机）

定位 行业场景落地中心，不做空泛“大模型秀场”。

深度分析

企业要的是：剧本结构化更快、译制更便宜、素材测试更多、投放素材产能更高。AI 中心应围绕产线痛点做“工具链 + 训战 + 标准”。

优先落地的 4 条产线（按 ROI 排序）

产线	场景	12 个月目标
剧本辅助	大纲/分集/对白润色/风险提示	服务 ≥80 个项目
译制提速	字幕初翻 + 术语库 + 人工审校	译制成本下降 30%+
素材工厂	投放素材批量生成与 A/B 变体	合作团队 ≥40 家
合规辅助	敏感词/镜头风险预检（辅助决策）	嵌入审批预检流程

治理底线

- 严格执行 AI 生成内容标识要求；建立数据与模型使用规范。
- 所有 AI 输出“辅助不替代”人工终审，尤其合规与出海本地化。

六、协同机制与一站式服务流程

6.1 企业视角的“一条龙”路径

步骤	客户动作	内部协同	时限
1 入驻	提交机构/项目信息	联盟秘书处建档	T+1
2 诊断	选择服务意向	主任办分发给相关中心	T+2
3 方案	确认服务包	跨中心联合方案	T+5
4 交付	配合材料与反馈	工单系统跟踪	按产品 SLA
5 复盘	评价与数据回传	沉淀案例库	结案 +7 天

6.2 必须上线的最小数字化系统

- **工单 CRM**：统一入口、状态可视、超时预警。
- **知识库**：政策、驳回原因、合同范本、出海渠道。
- **数据看板**：服务量、时效、满意度、转化（出海/投流/确权）。

起步可用低代码/飞书+表格+表单，3 个月内再升级，避免一上来重系统拖垮节奏。

七、分阶段落地路线图

7.1 第一阶段：启动期（D0-D90）——把窗口做实

周次	关键任务	验收标准
W1-W2	明确主管单位、运营主体、办公场地；任命主任办	三定方案印发/会议纪要
W3-W4	联盟筹备、首批会员邀约、专家库组建	核心会员意向 ≥40
W5-W8	审批预检窗口 + 出海项目库 + 投流体检试点上线	三类服务均产生真实工单
W9-W12	首场联盟对接会；发布 3 份标准/清单；月度 KPI 复盘	服务企业 ≥80；满意度调研完成

7.2 第二阶段：成型期（第 4-12 月）——把能力做深

- 版权中心与存证/登记通道打通；合同范本 V1 发布。
- AI 四条产线选 2 条做标杆（建议：译制 + 素材）。
- 发行复盘库达到可共享阈值；出海试点形成案例集。
- 对接专项基金：服务中心提供尽调资料包与投后服务接口。

7.3 第三阶段：标杆期（第 13-24 月）——把品牌做响

- 输出《西安微短剧产业服务标准包》，可对西部城市输出。
- 打造“长安故事”精品与出海产品线，形成城市辨识度。
- 探索服务中心可持续运营：基础公共服务财政保底 + 增值服务市场化。

八、预算框架、KPI 与考核机制

8.1 年度预算量级建议（可按场地是否已有大幅调整）

科目	占比	用途说明
人员与专家	40%–45%	全职/派驻/专家劳务
活动与撮合	15%–20%	对接会、路演、出海洽谈
数字化与数据	10%–15%	工单系统、知识库、复盘库
AI 工具与算力	10%–15%	工具采购、小模型微调、训战
法务版权与维权	5%–8%	范本、监测、援助
备用与试点补贴	5%–10%	出海试点、精品辅导

起步年建议按“小步快跑”编制：先保证窗口人力与 3 个试点产品，再扩 AI 与大型活动。

8.2 KPI 看板（季度考核）

中心	核心 KPI	约束性指标
联盟	有效会员数、撮合成交数	投诉率、空转活动为零容忍
审批	预检量、时效达成率、一次通过率提升	不干预法定审批独立性
发行投流	体检项目数、复盘入库数、会员采用率	禁止强制捆绑代理
出海	诊断数、进入谈判/上线数、回款协助数	版权不清项目不得推介
版权	确权辅导数、范本使用、维权响应时效	数据安全与隐私合规
AI	产线接入企业数、效率提升验证	AI 标识与内容安全零重大事故

九、风险清单与保障措施

风险	等级	应对
定位漂移成“第二协会/空壳中心”	高	以工单与 KPI 考核；每季公开服务数据
与现有园区/基金/审批职责打架	高	联席会定边界：服务中心做前台集成，不替代法定职权
市场化业务与公共服务利益冲突	中高	基础服务免费/公益价；增值服务清单公示；回避制度
出海合规与账户封禁	中高	渠道白名单、本地化审校、投放合规培训
AI 内容安全与版权污染	中	强制标识、训练数据合规、人工终审
人才不足	中	专家库+校企订单班+服务商名录

保障机制

- 政策保障：纳入市级微短剧产业培育重点任务，明确牵头单位。
- 资金保障：启动期财政/园区托底 + 基金联动 + 逐步增值服务。
- 数据保障：脱敏共享规则，先共享指标后共享明细。
- 监督保障：企业满意度第三方抽查，年度评估决定预算。

十、请示事项与下一步行动

10.1 提请决策

- 原则同意组建**西安微短剧产业服务中心**，采用“1 联盟 + 5 中心”架构。
- 明确牵头单位、运营主体（事业单位/国企/混合运营三选一）及办公落点（建议依托现有园区）。
- 批准启动期 90 天工作方案与起步预算口径，授权主任办组建专班。
- 同意建立联席会议制度，打通审批辅导、版权站、基金、园区数据接口。

10.2 批准后 14 天立即执行清单

#	行动	责任	产出
1	印发启动通知 / 会议纪要	牵头单位	正式依据
2	任命主任办与各中心负责人（可兼任）	牵头单位	通讯录
3	确定场地与对外服务时间	园区/运营方	挂牌方案
4	上线入驻表单与工单表	主任办	MVP 系统
5	邀约首批 40 家核心会员	联盟秘书处	意向清单
6	发布审批预检清单 V1	审批中心	公开文件
7	梳理出海渠道与本地化供应商	出海中心	渠道库 V1
8	选定 5 个试点项目（审批/投流/出海各覆盖）	主任办	试点台账

10.3 附件清单（已成册，见《完整详细资料包》）

- 附件 A：组织章程与会员管理办法（草案）
- 附件 B：服务产品目录与收费/公益边界
- 附件 C：90 天甘特图与人员岗位说明书
- 附件 D：预算明细表与采购清单
- 附件 E：数据安全与脱敏管理办法
- 附件 F：六大板块 SOP 操作手册
- 附件 G：KPI 考核评分表与周报月报模板
- 附件 H：试点项目遴选标准与台账模板
- 附件 I：联席会议制度与权责边界说明书
- 附件 J：风险应急预案与合规底线清单

合订本文件名：**西安微短剧产业服务中心完整汇报资料（主文+附件）.pdf**

文档说明：本方案为可执行汇报文本，侧重机制设计、阶段目标与操作清单。市场数据引用公开报道与行业观察，具体指标需结合西安最新统计口径在专班成立后校准。

西安微短剧产业服务中心建设汇报方案 · V1.0 · 2026 年 7 月

COMPLETE ANNEX PACKAGE • V1.0

西安微短剧产业服务中心 完整详细资料包

在主汇报方案基础上，补充组织章程、产品目录、岗位与甘特图、预算采购、数据安全、SOP、KPI、试点标准、权责边界与应急预案等可直接使用的明细附件。

配套主文：西安微短剧产业服务中心建设汇报方案 V1.0

附件范围：附件 A-J（含表格模板与操作口径）

使用对象：专班 / 园区运营 / 联盟秘书处 / 各中心负责人

版本：V1.0 • 2026 年 7 月

资料包目录

1. 附件 A 组织章程与会员管理办法（草案）
2. 附件 B 服务产品目录与收费 / 公益边界
3. 附件 C 90 天甘特图与人员岗位说明书
4. 附件 D 预算明细表与采购清单
5. 附件 E 数据安全与脱敏管理办法
6. 附件 F 六大板块 SOP 操作手册
7. 附件 G KPI 考核评分表与周报月报模板
8. 附件 H 试点项目遴选标准与台账模板
9. 附件 I 联席会议制度与权责边界说明书
10. 附件 J 风险应急预案与合规底线清单

使用建议：主文用于决策汇报；本资料包用于专班执行。表格字段可直接复制到飞书/Excel 落地。

附件 A 组织章程与会员管理办法（草案）

A.1 组织章程（草案摘要）

第一条 名称与性质

名称：西安微短剧产业服务中心（以下简称“服务中心”）。性质：政府引导、联盟共建、市场化运营的产业公共服务平台。可挂靠园区运营主体或依法设立的运营公司，接受行业主管部门业务指导。

第二条 宗旨

贯通合规、生产、发行、出海、版权与 AI 赋能服务，降低企业协作成本，推动西安微短剧产业从承制优势迈向价值链高端。

第三条 业务范围

- 产业联盟组织与标准共建；
- 备案辅导、合规咨询与政策申报导航；
- 发行投流策略辅导与数据复盘；
- 出海选品、本地化、渠道对接与结算协助；
- 版权确权、授权交易辅导与维权转介；
- AI 工具链落地、训战与场景验证；
- 产业数据监测与研究报告（脱敏）。

第四条 组织架构

机构	组成	职权
理事会 / 联席会	主管部门、园区、重点企业、高校代表	战略、预算、重大合作、年度评估
主任办	主任、副主任、综合岗	日常运营、跨中心调度、KPI
联盟秘书处	秘书长及干事	会员、活动、标准、调解
五大专业中心	各中心负责人及专员	专业服务交付
专家委员会	合规/出海/投放/版权/AI 专家	重大项目会诊、标准审议

第五条 经费

启动期以财政/园区托底为主；成型后探索“基础公共服务 + 增值服务”双轨。经费使用接受审计与绩效评估。

第六条 信息公开

每季度公布服务量、时效达成率、满意度；每年公布评估报告。涉及企业商业秘密的内容脱敏处理。

A.2 会员管理办法

会员层级

层级	对象	年费建议	权益要点
核心会员	制作/平台/投资机构	公益起步年可减免；次年起 1-3 万	优先对接、路演席位、数据简报、联合出海
专业会员	后期、投放、法务、AI、宣发	0.3-1 万	能力名录展示、项目撮合、培训席位

观察会员	高校、个人工作室、初创	免费/低费	公开活动、基础咨询、培训旁听
------	-------------	-------	----------------

入会条件（核心会员）

1. 依法登记，近 12 个月有微短剧相关业务；
2. 无重大违法失信及重大侵权未了结；
3. 承诺遵守服务规范与数据脱敏规则；
4. 提交营业执照、联系人、代表作品/服务案例。

义务与退出

- 义务：真实填报、配合复盘数据（脱敏）、不利用联盟身份欺诈。
- 退出：书面申请；严重违规经理事会除名并公示。
- 回避：会员不得要求服务中心强制指定其商业服务；增值业务须公示并允许企业自选。

附件 B 服务产品目录与收费 / 公益边界

原则：基础公共服务免费或公益价；增值服务市场化、可选择、可退出；禁止捆绑与强制代理。

B.1 产品总表

编号	产品	所属中心	属性	SLA	收费口径
P01	入驻建档与服务分诊	主任办	公益	T+1 建档	免费
P02	备案材料预检	审批	公益	T+2 出意见	免费
P03	合规专题会诊	审批	公益/半公益	预约后 5 个工作日	免费（复杂项目可收工本）
P04	政策/奖补申报辅导	审批	公益	窗口期保障	免费
P05	新剧发行体检	发行投流	半公益	5-7 个工作日	会员免费额度；超额成本价
P06	投流策略陪伴（周期）	发行投流	增值	按合同	市场化（企业自选服务商）
P07	出海选品诊断	出海	公益	7 个工作日	免费
P08	出海本地化与渠道对接	出海	半公益/增值	按项目	对接免费；译制/投放市场化
P09	确权/登记辅导	版权	公益	T+3 指引	免费（官方规费自理）
P10	授权合同范本与审阅建议	版权	半公益	5 个工作日	范本免费；深度审阅可收费
P11	侵权线索协助	版权	公益	3 个工作日响应	免费转介
P12	AI 产线接入与训战	AI	半公益	排期制	基础培训免费；专属部署市场化
P13	供需对接会/路演	联盟	公益	月度	会员免费；非会员工本
P14	争议调解绿色通道	联盟	公益	5 个工作日启动	免费

B.2 收费边界红线

- 不得以公共服务名义强制购买投放、译制、法务等增值服务；
- 服务中心自营增值业务须清单公示、价格公示、回避关联交易；
- 推荐服务商≥3 家备选（具备时），企业最终自选；
- 财政资金不得用于补贴与中心存在利益输送的商业项目。

B.3 服务受理材料清单（通用）

材料	是否必须	说明
机构基本信息表	必须	名称、统一社会信用代码、联系人
项目一句话简介	必须	题材、集数、预算区间、目标平台
版权权属说明	出海/交易必须	剧本/改编/音乐等权利链

已有素材/成片链接	视产品	加密链接，约期失效
历史投放数据（可脱敏）	投流类建议	仅用于诊断，不对外泄露

附件 C 90 天甘特图与人员岗位说明书

C.1 90 天甘特图（周粒度）

任务	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
三定/挂牌/场地	■	■	■									
主任办与负责人到位	■	■	■	■								
MVP 工单/表单上线		■	■	■								
核心会员邀约			■	■	■	■	■					
审批预检窗口				■	■	■	■	■	■	■	■	■
出海渠道库/项目库				■	■	■	■	■	■	■	■	■
发行体检试点					■	■	■	■	■	■	■	■
版权范本 V1						■	■	■	■			
AI 训战营（首期）								■	■	■		
首场对接会/路演									■	■		
标准/清单发布							■	■	■	■		
季度复盘与预算校准											■	■

■ 表示该周处于执行窗口。W12 必须完成：服务企业≥80、三类工单跑通、满意度调研、下季计划。

C.2 编制与岗位说明书（起步 22-26 人）

岗位	人数	核心职责	任职要求（要点）
中心主任	1	总协调、对外代表、KPI 与预算	产业/园区管理经验，强协调
副主任（业务）	1	跨中心项目调度、重大客户	影视/短剧业务背景
综合专员	2	会议、文档、采购、接待	公文与执行力
联盟秘书长	1	会员、活动、标准、调解	社群运营+产业资源
联盟干事	2	名录、对接会执行	活动执行
审批中心负责人	1	预检质量、知识库、窗口协同	熟悉备案政策
审批专员	2	材料预检、会诊组织	细致、保密意识
发行投流负责人	1	体检产品、复盘库、简报	投放/增长经验
数据分析师	1-2	复盘、看板、风向简报	数据与内容双感
出海中心负责人	1	渠道、选品、试点项目	出海/版权贸易经验
出海项目经理	1-2	项目推进、供应商协调	英语+项目管理

版权中心负责人	1	确权通道、范本、维权转介	知识产权法务背景
版权专员	1	辅导与台账	法务助理经验
AI 中心负责人	1	产线选型、训战、安全规范	AIGC 落地经验
AI 应用工程师	1-2	工具接入、提示词/流程	工程+内容协作
数字化/客服	1-2	工单系统、满意度、SLA 预警	低代码/客服运营

C.3 关键岗位 OKR 示例（主任 / 出海负责人）

中心主任 · Q1 • O1：完成挂牌与专班运转 • KR1：W4 前三定落地 • KR2：周例会出席率≥90% • KR3：企业满意度≥4.2/5	出海负责人 · Q1 • O1：跑通试点出海漏斗 • KR1：渠道库≥30 • KR2：深度诊断≥5 • KR3：进入谈判≥3
--	---

附件 D 预算明细表与采购清单

以下为起步年参考口径（可按场地是否已有、编制是否派驻大幅调整）。单位：人民币万元。

D.1 起步年预算总表（示例：480 万）

科目	金额	占比	说明
人员经费（含社保公积金、兼职专家）	210	43.8%	全职+派驻差额+专家劳务
活动与撮合（对接会/路演/出海洽谈）	72	15.0%	含场地、物料、差旅
数字化系统与数据治理	55	11.5%	工单 CRM、知识库、看板
AI 工具、算力与训战	58	12.1%	SaaS、小规模微调、培训
法务版权与监测	28	5.8%	范本、监测工具、援助
试点补贴/配套（出海/精品辅导）	30	6.3%	以结果验收拨付
办公运营与不可预见费	27	5.6%	房租若已有可下调
合计	480	100%	可按 300/480/650 三档缩放

D.2 三档预算缩放建议

档位	总预算	适用	必保能力
紧凑档	300 万	场地与部分编制已具备	联盟+审批+出海 MVP
标准档	480 万	独立运转一年	六大板块齐备
加强档	650 万	强调出海与 AI	增加试点补贴与算力

D.3 采购清单（第一优先级）

品类	规格/内容	方式	预估
工单/CRM	低代码或成熟 SaaS，含权限与超时预警	采购/订阅	8-15 万/年
知识库	政策、范本、驳回原因、渠道库	自建+订阅	3-8 万
会议与直播设备	对接会/培训	采购	5-10 万
AI 工具包	剧本/字幕/素材生成等企业版	订阅	15-30 万/年
侵权监测	基础监测账号	订阅	5-12 万/年
法律顾问	年度顾问 + 案件转介	服务采购	10-20 万/年
翻译/本地化短名单	框架协议（按单结算）	入围	按项目
设计与物料	VI、手册、活动物料	采购	6-12 万

D.4 资金拨付与绩效挂钩

- 人员与固定运营：按季拨付；
- 活动与试点：事前备案 + 事后验收；
- 未完成核心 KPI 的科目，下季压减 10%–30%；
- 结余优先用于出海试点与复盘库建设。

附件 E 数据安全与脱敏管理办法

E.1 数据分类

级别	示例	访问	对外
L1 公开	活动通知、公开标准	全员	可公开
L2 内部	会员名录、工单统计	相关岗位	脱敏后可共享
L3 敏感	投放账户、分成合同、未上线剧本	最小必要	禁止公开
L4 高敏	证件、银行账户、未公开融资	主任办审批	禁止

E.2 脱敏规则（复盘库/简报）

- 不出现企业全称时可保留题材标签；出现名称须获授权；
- 投放数据只保留区间与相对指标（如 ROI 区间、CPM 区间）；
- 素材与成片链接默认 7-30 天失效，下载需登记；
- 出海合同关键商业条款默认 L3，仅项目组可见。

E.3 系统与行为规范

- 全员签订保密承诺；离职即回收权限；
- 工单系统开启操作日志，保存≥12 个月；
- 禁止微信群传输 L3/L4 原件，改用加密网盘+权限；
- 对外研究/媒体口径统一由主任办审定；
- 发生疑似泄露：2 小时内报告，24 小时内完成影响评估。

附件 F 六大板块 SOP 操作手册

F.1 联盟秘书处 SOP

- 1. 收到入会申请 → 3 个工作日内形式审查；
- 2. 通过后录入能力图谱（擅长题材/环节/地区）；
- 3. 每月对接会：会前征集供需 → 会中一对一 → 会后 7 天跟踪成交；
- 4. 争议调解：双方同意后启动，形成调解备忘，不具强制司法效力。

F.2 审批中心 SOP（预检）

步骤	动作	产出
1	核验材料完整性（片名、题材、时长、主创、版权声明等）	缺件清单
2	对照驳回原因 Top20 做风险扫描	风险点列表
3	必要时组织专家会诊	会诊纪要
4	出具预检意见（通过/修改后送审/高风险建议暂缓）	预检报告
5	归档并更新知识库	案例卡片

注意：预检意见仅为辅导，不构成行政许可，不替代主管部门审批。

F.3 发行投流中心 SOP（发行体检）

- 1. 收集：题材、前 3 集/预告、目标平台、预算、历史数据；
- 2. 诊断：受众假设、素材点击潜力、冷启动路径、止损线；
- 3. 输出：《发行体检报告》+ 7 日行动清单；
- 4. 可选陪伴：企业自选服务商，中心做节点复盘，不锁死渠道。

F.4 出海中心 SOP（单项目）

- 1. 选品评分（题材适配、版权清晰度、成片质量、本地化成本）；
- 2. 合规与版权联审（与审批/版权中心）；
- 3. 本地化方案（字幕/配音/文化替换）与报价比选；
- 4. 渠道匹配与谈判纪要；
- 5. 上线后数据回流与结算协助；
- 6. 结案沉淀：成功/失败因素各 5 条。

F.5 版权中心 SOP

- 确权：权利链梳理 → 存证/登记路径 → 证书台账；
- 交易：匹配范本 → 关键条款提示（授权地域/期限/分账/维权） → 企业法务终审；
- 维权：固定证据指引 → 调解/行政/司法路径转介 → 进度跟踪。

F.6 AI 中心 SOP（产线接入）

- 1. 需求访谈：当前耗时、人力、质量痛点；

2. 选型：优先成熟工具，慎自研；
3. 试点：2 周小样本对比（效率/质量/合规）；
4. 固化：写入团队操作手册 + AI 标识检查；
5. 评估：未达 20% 效率提升则停用或换方案。

附件 G KPI 考核评分表与周报月报模板

G.1 季度评分表（百分制）

中心	指标	权重	计分规则（示例）
联盟	有效会员净增	30	达标 100%，每低 10% 扣 10 分
联盟	撮合有效对接数	40	按目标完成率计
联盟	活动满意度	30	≥4.5 满分，<4.0 不及格
审批	预检量与时效达成	40	量 20 + 时效 20
审批	一次通过率提升	40	相对基线
审批	知识库更新质量	20	月更次数+采用率
发行投流	体检项目数	30	完成率
发行投流	复盘入库数	40	完成率
发行投流	简报产出与采用	30	月更+阅读/反馈
出海	诊断数	25	完成率
出海	进入谈判/上线	45	结果导向
出海	渠道库有效性	30	活跃渠道占比
版权	确权辅导数	40	完成率
版权	维权响应时效	30	SLA 达成
版权	范本使用量	30	下载/采用
AI	接入企业数	30	完成率
AI	效率验证报告	40	有对照实验
AI	安全零事故	30	一票否决项

G.2 周报模板（钉在群公告）

本周服务量：新建工单__ / 完结__ / 超时__

各中心亮点 1 条：

卡点与需要联席会协调事项：

下周 Top3 优先：

风险（红/黄/绿）：

G.3 月报必须附录

- KPI 完成对照表；

- 典型案例 2 个（成功/失败各 1）；
- 企业满意度抽样；
- 预算执行率；
- 下月资源需求。

附件 H 试点项目遴选标准与台账模板

H.1 遴选标准（百分制，≥70 入选）

维度	分值	高分特征
版权清晰	20	权属完整、可授权出海
完成度	15	成片/准成片，而非纯创意
市场潜力	20	题材有平台与出海验证空间
团队配合度	15	愿提供脱敏数据、按节点推进
西安关联	10	本地注册/拍摄/主创
示范价值	20	可沉淀 SOP/案例

H.2 试点台账字段

字段	说明
项目编号	XA-YYYY-###
项目名称/机构	
服务组合	审批/投流/出海/版权/AI（多选）
负责人（中心侧）	
当前阶段	诊断/方案/交付/复盘/结案
关键里程碑日期	
阻塞问题	
预算支持	是否使用试点补贴
结果指标	如：备案通过、上线、出海谈判、ROI
可沉淀资产	清单/范本/复盘卡

H.3 首批试点结构建议（10 个）

- 审批提速类 3 个；
- 发行体检类 3 个；
- 出海类 3 个；
- AI 产线类 1 个（可与上列叠加）。

附件 I 联席会议制度与权责边界说明书

I.1 会议机制

会议	频次	参与	议题
主任办站会	每日/隔日 15 分钟	主任办+中心负责人	超时工单、当日优先级
中心业务周会	每周	各中心	KPI、案例、需求
部门联席会	双周或月	主管部门/园区/中心	政策、共性问题、资源
理事会	每季	理事	预算、战略、评估

I.2 权责边界（必须写清）

事项	服务中心	主管部门/法定机构	企业
备案审批	预检辅导	法定审批	申报主体责任
奖补兑付	申报辅导与材料规范	审核拨付	真实性负责
投流效果	策略建议与复盘	—	最终决策与账户安全
出海合同	对接与条款提示	—	签约主体
版权权属	辅导与范本	登记机关	权属真实性
AI 内容安全	工具规范与培训	监管要求	发布责任

一句话：服务中心是**前台集成与赋能**，不替代行政执法，不承接企业主体责任。

附件 J 风险应急预案与合规底线清单

J.1 应急预案摘要

场景	触发	响应	时限
工单大面积超时	超时率>15%	主任办分流、暂停非紧急活动	24h
数据疑似泄露	非授权外传	封权限、溯源、通报、修复	2h 启动
出海账户批量封禁	≥2 个试点受影响	停投、合规复盘、更换通道	即时
舆情/内容安全事件	涉会员项目重大负面	口径协同、协助下架整改	即时
利益冲突投诉	强制捆绑等举报	暂停相关业务、调查、公示结果	3 个工作日

J.2 合规底线清单（张贴版）

- 不替代法定审批，不出具“保证过审”承诺；
- 不强制捆绑商业服务；
- 不接收来源不明或权属不清的出海项目推介；
- 不传播未脱敏的投放账户与合同核心条款；
- AI 生成内容必须标识，人工终审不可省略；
- 涉及未成年人、低俗擦边、虚假宣传等内容一律高风险预警；
- 财政资金使用留痕，接受审计；
- 对外发声统一出口，禁止个人以中心名义承诺政策。

J.3 文档与版本管理

- 主文与附件统一版本号；重大修订经理事会确认；
- 对外发出的清单/范本标注“V 号 + 生效日期”；
- 作废文件归档，保留≥3 年。

本资料包为执行附件，需与《建设汇报方案》一并使用。具体金额、编制与指标应在专班成立后按西安最新统计与财力口径校准。

西安微短剧产业服务中心 · 完整详细资料包 V1.0 · 2026 年 7 月