

INTERNAL BRIEFING PROPOSAL • 2026

西安微短剧产业服务中心 建设汇报方案

深度研判 · 体系设计 · 落地执行路径

覆盖产业联盟、出海、审批、发行投流、版权、AI 研发六大板块

汇报主题：西安微短剧产业服务中心总体建设与分阶段落地

文档性质：决策汇报 / 可执行实施方案（非宣传册）

适用范围：市委宣传部 / 文旅广电系统 / 园区运营方 / 产业联盟筹备组

建议周期：启动期 90 天 · 成型期 12 个月 · 标杆期 24 个月

版本：V1.0 · 2026 年 7 月

目录

1. 汇报摘要与核心结论
2. 产业背景与西安比较优势深度分析
3. 问题诊断：西安微短剧产业的结构性矛盾
4. 总体定位、目标体系与组织架构
5. 六大板块建设方案（联盟 + 五大中心）
6. 协同机制与“一站式服务”流程
7. 分阶段落地路线图（90天 / 12个月 / 24个月）
8. 预算框架、KPI与考核机制
9. 风险清单与保障措施
10. 请示事项与下一步行动

一句话定位：把西安从“全国微短剧承制高地”升级为“合规—生产—发行—出海—版权—AI”全链路服务枢纽，形成可复制的产业公共服务平台。

一、汇报摘要与核心结论

1.1 为什么现在必须建“服务中心”

西安已具备全国领先的承制产能与政策窗口，但产业正从“代工拍摄、规模扩张”转向“精品化、全链条、全球化”。对标杭州视听出海服务、郑州出海补贴、广西东盟通道等地方动作，西安缺的不是产量，而是**面向企业可感知、可预约、可考核的公共服务枢纽**。

- 全国侧：微短剧进入分类分层监管、精品化与“微短剧+”政策主航道；出海从译制搬运走向本土化与价值链竞争。
- 西安侧：政策要求聚焦人才、企业、载体、作品、环境；强调出海服务、AI 融合、监测体系与包容审慎监管。
- 企业侧痛点高度集中：备案周期不确定、投流获客成本攀升、版权确权难、出海合规与本地化缺位、AI 工具散落难落地。

1.2 核心结论（供决策）

结论	说明
建什么	组建“1 个产业联盟 + 5 个专业中心”的服务共同体，由服务中心统筹运营。
不建什么	不替代市场主体做内容生产；不另起一套与现有备案/园区/基金冲突的行政体系。
怎么赢	以“审批提速 + 投流提效 + 版权变现 + 出海成单 + AI 降本”五条可量化服务线形成粘性。
怎么落地	先做最小可行中枢（MVP）：联盟秘书处 + 审批辅导窗口 + 投流数据工作室 + 出海项目库，90 天见效。

二、产业背景与西安比较优势深度分析

2.1 全国产业阶段判断

维度	当前特征	对西安的含义
监管	重点/普通/其他分类管理，备案与合规成为入场券	审批辅导是刚需公共服务
内容	从爽文代工到精品化、“微短剧+”跨界	西安文旅/非遗/红色资源可转化 IP
商业	国内获客成本上升，付费与广告双轮	发行投流中心需做“降本增效”工具
出海	收入高增长，竞争转向本土化与合规	西安需从承制外溢到“抱团出海”
技术	AIGC 贯穿剧本—译制—素材—投放	AI 中心应做行业场景落地，而非空转模型

2.2 西安已有基础（可复用资产）

产能与载体 承制份额长期领先；沣西“造梦工厂”、未央视频文化产业园、网络影视产业基地等载体可承接服务中心物理落点。	政策与资金 省“微短剧+”行动、市产业培育方案、专项基金（如繁星剧影）与版权工作服务站，可嵌入服务中心“政策兑现”模块。
人才与科教 高校影视/传媒/AI 资源丰富；可做订单式培养与实训基地，服务中心负责岗位标准与实习对接。	文化资源 丝路、文博、非遗、红色与都市题材供给充足，适合打造“长安叙事”差异化出海与精品线。

2.3 对标城市：西安应补齐的“服务缺口”

对标	他们在做什么	西安可借鉴的落地抓手
杭州	视听产业专属服务中心、出海实验区	设立一站式窗口 + 出海合规包
郑州	专项基金 + 出海创作补贴	服务中心做项目申报辅导与绩效核验
广西	东盟跨境通道	西安可做“丝路/中亚/俄语区 + 北美译制”双通道

三、问题诊断：结构性矛盾

西安的核心矛盾不是“没有产业”，而是**产能强、服务散、价值链短、品牌弱**：大量企业停在承制环节，难以向 IP、发行、出海与技术服务攀升。

矛盾	表现	若不解决的后果
代工锁定	接单拍摄为主，议价弱	利润薄、抗风险差，被外地平台/资本虹吸
合规不确定	材料反复、周期不可预期	错失档期，精品与出海项目不敢落西安
发行碎片化	投流靠个人经验，复盘不共享	获客成本失控，爆款不可复制
版权资产沉睡	确权慢、授权乱、维权贵	融资与交易难，IP 无法沉淀
出海单兵作战	缺本地化、评级、结算服务	只能做国内代工，错过全球增量
AI 工具空转	工具多、标准少、场景浅	降本口号多，产线改造少

四、总体定位、目标体系与组织架构

4.1 定位

西安微短剧产业服务中心 = 政府引导、联盟共建、市场化运营的**产业公共服务平台**。对外统一品牌，对内六大板块专业分工；对企业提供“可预约、可追踪、可评价”的服务产品。

4.2 三年目标（建议稿）

周期	定性目标	量化目标（可按实况微调）
90 天	中枢立起来、窗口开起来	入驻企业 ≥80；完成备案辅导 ≥60 单；出海项目库 ≥20 个；周报制度上线
12 个月	服务成体系、数据能说话	服务企业 ≥400；备案一次通过率提升 ≥20pct；投流复盘样本 ≥150 部；版权确权/登记辅导 ≥200 件；促成出海签约 ≥15 单
24 个月	成为西部枢纽、全国样板	联盟成员 ≥300；“长安故事”精品线 ≥30 部；AI 工具链覆盖本地产业线 ≥50 家；形成可输出的服务标准包

4.3 组织架构（建议）

层级	职责	人员配置（起步）
理事会 / 联席会	重大事项决策、政策协调	宣传/文旅广电/园区/重点企业代表
服务中心主任办	统筹 KPI、预算、品牌、跨中心协同	主任 1 + 综合 2
联盟秘书处	会员发展、标准、活动、供需撮合	3-4 人
五大中心	专业服务交付	每中心 2-5 人（可兼职/派驻）
运营支撑	数字化系统、客服工单、财务法务	3-5 人 + 外包

起步总编制建议 **20-28 人**（含派驻），重服务交付轻行政膨胀；专业能力不足部分采用“中心自有 + 联盟专家库 + 采购服务商”混合模式。

五、六大板块建设方案

5.1 西安微短剧产业联盟（生态底座）

定位 资源撮合与标准共建平台，不是空壳协会。

深度分析

联盟价值在于降低“找剧本、找演员、找投放、找出海渠道”的搜索成本，并把分散企业组成可谈判的“西安供给方”。没有联盟，五大中心会变成孤立窗口。

落地动作

- 1. **会员分层**：核心会员（制作/平台/投资）/ 专业会员（后期、投放、法务、AI）/ 观察会员（高校、个人工作室）。
- 2. **三项刚需产品**：① 每月供需对接会；② 项目路演日；③ 合同与结算争议调解绿色通道。
- 3. **标准共建**：先出《西安微短剧承制服务规范》《素材交付清单》《投流复盘最小数据集》三份可执行标准。
- 4. **90 天里程碑**：发展核心会员 ≥40，完成 2 场对接会，上线会员名录与可检索能力图谱。

5.2 审批中心（合规提速引擎）

定位 备案辅导与合规预审前台，不替代法定审批。

深度分析

企业最怕“材料退回一档期错过”。审批中心应把隐性经验显性化：检查清单、高频驳回原因库、政策答疑与窗口预约。

服务产品包

产品	内容	交付物
备案预检	材料完整性与风险点预审	预检报告 + 修改清单
合规会诊	题材边界、价值观、未成年人等专题	会诊纪要
政策导航	奖补/基金/“微短剧+”申报辅导	申报材料包
上线复核	成片关键风险再检	复核意见

落地指标

- 预检响应：工作日 **T+2** 出意见；紧急档期 T+1。
- 建立“驳回原因 Top20”知识库，月度更新。
- 与主管部门建立周例会，只谈共性问题，不干预个案裁量。

5.3 发行投流中心（增长与数据引擎）

定位 宣发策略 + 投流提效 + 数据复盘，不做与企业争利的广告代理垄断。

深度分析

西安承制强、发行弱。中心应沉淀“西安样本”：题材×平台×素材×出价×回收的复盘库，帮助中小团队少交学费。

落地动作

- 1. 组建投流工作室：策略顾问+素材优化+数据分析（可联合优质服务商）。
- 2. 推出《新剧发行体检》：上线前素材诊断、冷启动方案、止损阈值。
- 3. 建设脱敏复盘库（会员共享）：至少覆盖 150 部有效样本/年。
- 4. 每月发布《西安微短剧投放风向简报》（内部版）。

5.4 短剧出海服务中心（增量突破口）

定位 从“会拍”升级到“能卖到海外”。

深度分析

出海已从规模扩张进入价值竞争：本土化、评级合规、版权清晰、结算稳定比单纯译制更关键。西安应组织“抱团出海”，避免企业单兵撞墙。

可执行工作流（单项目）

阶段	动作	责任方
选品	题材适配评估（北美/东南亚/中东等）	出海中心 + 联盟专家
合规	版权链清晰、敏感内容本地化改造建议	出海 + 版权 + 审批
译制	字幕/配音/文化梗替换（AI+人工审校）	出海 + AI
发行	对接平台/发行代理，谈判分成与排期	出海中心
投放	海外素材测试与账户合规	出海 + 投流
结算	回款跟踪、纠纷协助	出海 + 法务支撑

90 天里程碑

- 建立海外渠道清单（平台/发行/本地化供应商）≥30 家。
- 入库可出海项目 ≥20 个，完成 5 个深度诊断。
- 促成至少 3 个试点项目进入译制或发行谈判。

五、六大板块建设方案（续）

5.5 版权服务中心（资产化底座）

定位 确权—登记—授权—维权全链条，让作品变成可交易资产。

深度分析

没有清晰版权，融资、出海、分账都会卡死。应与省版权工作服务站、公证/存证机构打通，避免重复建设。

落地产品

- 1. **确权包**：剧本/成片/OST/海报分层确权指引 + 存证通道。
- 2. **交易包**：授权合同范本（国内发行/出海/二创）+ 分账条款库。
- 3. **维权包**：侵权监测线索收集、证据固定指引、调解/诉讼转介。
- 4. **金融接口**：为基金尽调提供版权权属清单模板。

指标

- 12 个月辅导确权/登记 ≥200 件；合同范本下载/使用 ≥500 次。
- 重大侵权案件协助响应 ≤3 个工作日。

5.6 AI 研发中心（降本增效发动机）

定位 行业场景落地中心，不做空泛“大模型秀场”。

深度分析

企业要的是：剧本结构化更快、译制更便宜、素材测试更多、投放素材产能更高。AI 中心应围绕产线痛点做“工具链 + 训战 + 标准”。

优先落地的 4 条产线（按 ROI 排序）

产线	场景	12 个月目标
剧本辅助	大纲/分集/对白润色/风险提示	服务 ≥80 个项目
译制提速	字幕初翻 + 术语库 + 人工审校	译制成本下降 30%+
素材工厂	投放素材批量生成与 A/B 变体	合作团队 ≥40 家
合规辅助	敏感词/镜头风险预检（辅助决策）	嵌入审批预检流程

治理底线

- 严格执行 AI 生成内容标识要求；建立数据与模型使用规范。
- 所有 AI 输出“辅助不替代”人工终审，尤其合规与出海本地化。

六、协同机制与一站式服务流程

6.1 企业视角的“一条龙”路径

步骤	客户动作	内部协同	时限
1 入驻	提交机构/项目信息	联盟秘书处建档	T+1
2 诊断	选择服务意向	主任办分发给相关中心	T+2
3 方案	确认服务包	跨中心联合方案	T+5
4 交付	配合材料与反馈	工单系统跟踪	按产品 SLA
5 复盘	评价与数据回传	沉淀案例库	结案 +7 天

6.2 必须上线的最小数字化系统

- **工单 CRM**：统一入口、状态可视、超时预警。
- **知识库**：政策、驳回原因、合同范本、出海渠道。
- **数据看板**：服务量、时效、满意度、转化（出海/投流/确权）。

起步可用低代码/飞书+表格+表单，3 个月内再升级，避免一上来重系统拖垮节奏。

七、分阶段落地路线图

7.1 第一阶段：启动期（D0-D90）——把窗口做实

周次	关键任务	验收标准
W1-W2	明确主管单位、运营主体、办公场地；任命主任办	三定方案印发/会议纪要
W3-W4	联盟筹备、首批会员邀约、专家库组建	核心会员意向 ≥40
W5-W8	审批预检窗口 + 出海项目库 + 投流体检试点上线	三类服务均产生真实工单
W9-W12	首场联盟对接会；发布 3 份标准/清单；月度 KPI 复盘	服务企业 ≥80；满意度调研完成

7.2 第二阶段：成型期（第 4-12 月）——把能力做深

- 版权中心与存证/登记通道打通；合同范本 V1 发布。
- AI 四条产线选 2 条做标杆（建议：译制 + 素材）。
- 发行复盘库达到可共享阈值；出海试点形成案例集。
- 对接专项基金：服务中心提供尽调资料包与投后服务接口。

7.3 第三阶段：标杆期（第 13-24 月）——把品牌做响

- 输出《西安微短剧产业服务标准包》，可对西部城市输出。
- 打造“长安故事”精品与出海产品线，形成城市辨识度。
- 探索服务中心可持续运营：基础公共服务财政保底 + 增值服务市场化。

八、预算框架、KPI 与考核机制

8.1 年度预算量级建议（可按场地是否已有大幅调整）

科目	占比	用途说明
人员与专家	40%–45%	全职/派驻/专家劳务
活动与撮合	15%–20%	对接会、路演、出海洽谈
数字化与数据	10%–15%	工单系统、知识库、复盘库
AI 工具与算力	10%–15%	工具采购、小模型微调、训战
法务版权与维权	5%–8%	范本、监测、援助
备用与试点补贴	5%–10%	出海试点、精品辅导

起步年建议按“小步快跑”编制：先保证窗口人力与 3 个试点产品，再扩 AI 与大型活动。

8.2 KPI 看板（季度考核）

中心	核心 KPI	约束性指标
联盟	有效会员数、撮合成交数	投诉率、空转活动为零容忍
审批	预检量、时效达成率、一次通过率提升	不干预法定审批独立性
发行投流	体检项目数、复盘入库数、会员采用率	禁止强制捆绑代理
出海	诊断数、进入谈判/上线数、回款协助数	版权不清项目不得推介
版权	确权辅导数、范本使用、维权响应时效	数据安全与隐私合规
AI	产线接入企业数、效率提升验证	AI 标识与内容安全零重大事故

九、风险清单与保障措施

风险	等级	应对
定位漂移成“第二协会/空壳中心”	高	以工单与 KPI 考核；每季公开服务数据
与现有园区/基金/审批职责打架	高	联席会定边界：服务中心做前台集成，不替代法定职权
市场化业务与公共服务利益冲突	中高	基础服务免费/公益价；增值服务清单公示；回避制度
出海合规与账户封禁	中高	渠道白名单、本地化审校、投放合规培训
AI 内容安全与版权污染	中	强制标识、训练数据合规、人工终审
人才不足	中	专家库+校企订单班+服务商名录

保障机制

- 政策保障：纳入市级微短剧产业培育重点任务，明确牵头单位。
- 资金保障：启动期财政/园区托底 + 基金联动 + 逐步增值服务。
- 数据保障：脱敏共享规则，先共享指标后共享明细。
- 监督保障：企业满意度第三方抽查，年度评估决定预算。

十、请示事项与下一步行动

10.1 提请决策

- 原则同意组建**西安微短剧产业服务中心**，采用“1 联盟 + 5 中心”架构。
- 明确牵头单位、运营主体（事业单位/国企/混合运营三选一）及办公落点（建议依托现有园区）。
- 批准启动期 90 天工作方案与起步预算口径，授权主任办组建专班。
- 同意建立联席会议制度，打通审批辅导、版权站、基金、园区数据接口。

10.2 批准后 14 天立即执行清单

#	行动	责任	产出
1	印发启动通知 / 会议纪要	牵头单位	正式依据
2	任命主任办与各中心负责人（可兼任）	牵头单位	通讯录
3	确定场地与对外服务时间	园区/运营方	挂牌方案
4	上线入驻表单与工单表	主任办	MVP 系统
5	邀约首批 40 家核心会员	联盟秘书处	意向清单
6	发布审批预检清单 V1	审批中心	公开文件
7	梳理出海渠道与本地化供应商	出海中心	渠道库 V1
8	选定 5 个试点项目（审批/投流/出海各覆盖）	主任办	试点台账

10.3 附件建议（后续可补）

- 附件 A：组织章程与会员管理办法（草案）
- 附件 B：服务产品目录与收费/公益边界
- 附件 C：90 天甘特图与人员岗位说明书
- 附件 D：预算明细表与采购清单
- 附件 E：数据安全与脱敏管理办法

文档说明：本方案为可执行汇报文本，侧重机制设计、阶段目标与操作清单。市场数据引用公开报道与行业观察，具体指标需结合西安最新统计口径在专班成立后校准。