

附件 C 90 天甘特图与人员岗位说明书

C.1 90 天甘特图（周粒度）

任务	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
三定/挂牌/场地	■	■	■									
主任办与负责人到位	■	■	■	■								
MVP 工单/表单上线		■	■	■								
核心会员邀约			■	■	■	■	■					
审批预检窗口				■	■	■	■	■	■	■	■	■
出海渠道库/项目库				■	■	■	■	■	■	■	■	■
发行体检试点					■	■	■	■	■	■	■	■
版权范本 V1						■	■	■	■			
AI 训战营（首期）								■	■	■		
首场对接会/路演									■	■		
标准/清单发布							■	■	■	■		
季度复盘与预算校准											■	■

■ 表示该周处于执行窗口。W12 必须完成：服务企业≥80、三类工单跑通、满意度调研、下季计划。

C.2 编制与岗位说明书（起步 22-26 人）

岗位	人数	核心职责	任职要求（要点）
中心主任	1	总协调、对外代表、KPI 与预算	产业/园区管理经验，强协调
副主任（业务）	1	跨中心项目调度、重大客户	影视/短剧业务背景
综合专员	2	会议、文档、采购、接待	公文与执行力
联盟秘书长	1	会员、活动、标准、调解	社群运营+产业资源
联盟干事	2	名录、对接会执行	活动执行
审批中心负责人	1	预检质量、知识库、窗口协同	熟悉备案政策
审批专员	2	材料预检、会诊组织	细致、保密意识
发行投流负责人	1	体检产品、复盘库、简报	投放/增长经验
数据分析师	1-2	复盘、看板、风向简报	数据与内容双感
出海中心负责人	1	渠道、选品、试点项目	出海/版权贸易经验

出海项目经理	1-2	项目推进、供应商协调	英语+项目管理
版权中心负责人	1	确权通道、范本、维权转介	知识产权法务背景
版权专员	1	辅导与台账	法务助理经验
AI 中心负责人	1	产线选型、训战、安全规范	AIGC 落地经验
AI 应用工程师	1-2	工具接入、提示词/流程	工程+内容协作
数字化/客服	1-2	工单系统、满意度、SLA 预警	低代码/客服运营

C.3 关键岗位 OKR 示例（主任 / 出海负责人）

中心主任 · Q1 • O1：完成挂牌与专班运转 • KR1：W4 前三定落地 • KR2：周例会出席率≥90% • KR3：企业满意度≥4.2/5	出海负责人 · Q1 • O1：跑通试点出海漏斗 • KR1：渠道库≥30 • KR2：深度诊断≥5 • KR3：进入谈判≥3
--	---